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Die Entstehung des Dorfgemeinschaftszentrums (DGZ) Mensfelden ist ein herausragendes Beispiel
fur Zusammenhalt, Weitblick und ehrenamtliches Engagement in unserem Dorf und dariber
hinaus. Uber viele Jahre hinweg haben zahlreiche Menschen, die Gemeinde Hiinfelden, die Vereine
und weitere Institutionen gemeinsam an einem Ziel gearbeitet: einen Ort zu schaffen, der allen
Generationen offensteht und das Vereinsleben in Mensfelden nachhaltig starkt.

Die Idee wurde allen Ortsvereinen und den Mensfeldener Mandatstragern durch den Blurgermeister
erstmals in 2001 vorgestellt. Zunachst war angedacht, die bestehende Sporthalle/Turnhalle des
TuS Mensfelden in stdlicher oder 6stlicher Richtung zum Bolzplatz zu erweitern. Zwei separate
Hallen sollten fur die Nutzung entstehen, die durch eine flexible Trennwand zu einem grof3en
Festsaal werden kdénnte. Im Untergeschoss waren Funktionsraume untergebracht. Kosten zwischen
2,8 und 3,2 Mio. DM. Um dieses Projekt zu finanzieren, seien der Verkauf der vom TV Jahn in
Erbpacht genutzten Halle und der Alten Schule, des , Alten Rathauses” und das Einbringen der
Sporthalle des TuS Mensfelden mit dem gesamten Grundstlick vonndten. AulRerdem seien auch die
Ubrigen Vereine gefordert, Eigenleistungen zu erbringen.

Ein langer Weg mit Herzblut und
Engagement

Die Entscheidung, die eigenen Vereinsheime und Hallen aufzugeben und gemeinsam ein neues
Zentrum zu schaffen, fiel niemandem leicht. Flr den TuS Mensfelden bedeutete dies einen grofien
Einschnitt, da man Eigentimer der Sporthalle in Mensfelden war und eine notarielle Ubertragung
fir den symbolischen Wert von 1 EUR an die Gemeinde beschlossen werden musste: Uber 40 Jahre
lang war die Sporthalle das Herzstlck des Vereinslebens, in das unzahlige Arbeitsstunden,
finanzielle Mittel und viel Herzblut investiert worden waren. Der Verein war mit seiner Halle gut
aufgestellt und diese sollte nun einem neuen Gemeinschaftszentrum weichen und abgerissen
werden - eine schwere Entscheidung fur Vorstand und Mitglieder. Auch der TV Jahn musste sich
von seiner mit groBBer Eigenleistung geschaffenen Halle verabschieden. Viele schéne Erinnerungen
sind auch mit diesem Ort verbunden - und doch war der Blick nach vorn entscheidend.



Auch die anderen Vereine, die im Gebaudekomplex der alten Schule oder des alten Rathauses zu
Hause waren, mussten Entscheidungen treffen. Der Gesangverein, die Landfrauen, der Verein flr
Gartenbau und Umwelt sowie der Mensfeldener Jugendraum, mussten sich von ihren
angestammten Domizilen verabschieden und einen Verkauf akzeptieren. Trotz aller Wehmut waren
sich die Vorstande und Mitglieder einig, dass ein gemeinsames Dorfgemeinschaftszentrum die
beste Losung fur die Zukunft ist. Die Bereitschaft, Altes loszulassen und gemeinsam Neues zu
schaffen, war die Grundlage fur den Erfolg dieses Projekts.

Gemeinsam zum Ziel - Die
Planungsphase

Acht Jahre lang wurde geplant, diskutiert und verhandelt. Ein starkes Zeichen flur die Gemeinschaft
setzte BUrgermeister Norbert Besier mit der Einladung zu einem externen Workshop ins Hotel
»Zugbricke” nach Hohr-Grenzhausen vom 14. bis 15.01.2005 an welchem Vereinsvertreter,
Ortsbeirat, Mandatstrager, Arbeitskreis und Gemeindeverwaltung sowie Planer teilnahmen. Thema
des von Silke Franze-Welling moderierten Workshops war: ,Gemeinschaftszentrum far Mensfelden -
Zentrale Losung oder Beibehaltung der dezentralen Einrichtungen®.

In den zwei Tagen wurden Ergebnisse der Arbeitsgruppen der Dorferneuerung, politische Eckdaten
und Rahmenbedingungen, Bedarfsanalysen mit Raumprogramm und Hallenbelegungsplane, Plane
der Gebaude mit Raumnutzungen, Daten und Fakten zur Gebdudebewertung, Kostenschatzungen
bei Sanierung der beiden bestehenden Hallen sowie grundsatzliche Vor- und Nachteile fur das Dorf
betrachtet. Es wurde gut gearbeitet und diskutiert und man hatte auch Spal3. Die
Schlussabstimmung, die wie vereinbart am zweiten Arbeitstag punktlich um 17:00 Uhr stattfand,
erbrachte dann ein nahezu einstimmiges Ergebnis fur einen Neubau fir max. 2 Mio. EUR. Ein
Meilenstein in der Dorfgeschichte: ,Ein gemeinsamer Neubeginn flr eine gemeinsame Zukunft!“. In
der Folge besuchte man mit dem BlUrgermeister Hallen in Seelbach, Aumenau und schaute sich
weitere Hallen in Obertiefenbach, Niedertiefenbach und Schupbach an. Letztlich fand man aber
keine Vorbildhalle fir Mensfelden, an welcher man sich hatte orientieren kénnen. Deshalb suchte
das engere Planungsteam von TuS und Jahn und auch der Blrgermeister mit dem Architekturbtro
einen fur das Vereinsleben, das Dorf und die Gemeindefinanzen guten Kompromiss. Insgesamt
sieben Planvarianten wurden vom Architekturburo letztlich skizziert.

Auf der Burgerversammlung am 28.08.2006 in der TuS-Halle wurde dann der von den Vereinen
favorisierte Plan 1a den Mensfeldern als moégliche Variante und auch die weitere Vorgehensweise
vorgestellt. Der Planstand in eingeschossiger Bauweise wurde in seiner Idee und der
Grundkonzeption von vielen Anwesenden positiv mitgetragen.

Wesentlich fir das Durchhalten in dieser langen Zeit war das Wollen der Vereinsvorstande. Sie
verfolgten gemeinsam das Ziel eines modernen Dorfgemeinschaftszentrums, das allen Vereinen
und den Burgern offensteht. Auch Burgermeister Norbert Besier, die Gemeindeverwaltung und die
Kommunalpolitik sowie die Dorfentwicklung unterstitzten das Vorhaben mit Engagement und



Glauben an eine Lésung - auch wenn es zwischendurch zu erheblichen Konflikten im Prozess kam.
So setzte sich der TuS Mensfelden fur eine Beibehaltung des Schielstandes in einem
Multifunktionsraum und einer weiteren VergroBerung der Nebenraumtrakte wie z.B. dem
Vereinsraum ein, was zu héheren Baukosten gefihrt hatte. Das neue DGZ sollte wichtige
Funktionen erfullen, nur dann wollte der TuS die notarielle Ubertragung des Grundstiicks mitgehen.

Am 30. Marz 2009 gab es ein letztes und gutes Abstimmungsgesprach zwischen Burgermeister
Besier und dem TuS-Vorsitzenden Holger Schmidt. Beide Seiten einigten sich Uber noch offene
Punkte (z.B. Hallentrennwand, Lagermadglichkeiten, Garagen, Eigenleistungen, ...), die auch sofort
per Bandaufzeichnung durch den Blrgermeister in einer 11-seitigen Ergebnisniederschrift
protokolliert und allen Vereinen kommuniziert werden. Der TuS-Vorstand beschlieBt am 14. April
2009 eine Baulasterklarung zu unterschreiben. Die notarielle Beurkundung der
Grundstlckslbertragung an die Gemeinde erfolgte am 19. August 2009. Die Abrissarbeiten der
TuS-Halle mit vielen Helfern in Zusammenarbeit mit der Fa. Ralf Finger endeten am 26.08.2009.
Die getroffenen Planungen galt es nun durch die Gemeinde umzusetzen, manche Details mussten
noch im Prozess beraten werden. Die Rohbauarbeiten durch die Baufirma Otzkan starteten Ende
September 2009 - viele Mensfeldener waren Zaunzeuge und machten sich ein Bild vom
Baufortschritt ihrer neuen Halle.
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Zeichnung: Grundriss der Erich Valeske Halle

Das neue Dorfgemeinschaftshaus
Ist fertig!

Der Vorschlag von Burgermeister Norbert Besier das neue Haus den Namen von Hinfeldens
Altblirgermeister Erich Valeske zu geben, wurde von allen Beteiligten mitgetragen. Auf Einladung
des Blrgermeisters fand die Einweihung der neuen , Erich-Valeske-Halle” mit vielen Ehrengasten
unter Beteiligung der Ortsvereine am Samstag, 26.11.2010 statt. Die Halle war an diesem Tag
gigantisch voll und es war eine sehr schone Veranstaltung mit buntem Programm.

Finanzierung und Forderung

Ein solches GroBprojekt mit Baukosten von Uber 2 Mio. EUR ware ohne finanzielle Unterstltzung
nicht méglich gewesen. Dank des Engagements von BUrgermeister Besier und der
Gemeindeverwaltung konnten Férdergelder in Hohe von rund 420.000 Euro Uber die
Dorferneuerung, 130.000 Euro Uber die Sportforderung und 104.000 Euro fur das Seniorenzentrum
vom Sozialministerium eingeworben werden. Diese Mittel bildeten die finanzielle Basis fur den
LErsatzneubau“ des neuen Zentrums. Damit konnte die Belastung des Gemeindehaushalts flr
diese Projekt deutlich reduziert werden. Zudem stellte der TuS Mensfelden seinen Grund und
Boden zur Verfugung, Ubernahm den Abriss der eigenen Turnhalle und hatte die Federfuhrung bei
den kostenreduzierenden Eigenleistungen der Vereine beim Innenausbau. Auch die Verkaufserlése
fur die alte Schule und das alte Rathaus und die nun nicht mehr aufkommenden jahrlichen
Gebaudekosten kamen in der Folge dem Haushalt der Gemeinde zu Gute.

Bedeutung fur das Dorf und das
Vereinsleben

Mit dem neuen Dorfgemeinschaftszentrum ist ein Ort entstanden, der das Miteinander in
Mensfelden auf eine neue Stufe hebt. Hier finden Sport, Kultur, Feste und Begegnungen unter
einem Dach statt. Der TuS Mensfelden, der TV Jahn, der Gesangverein, die Landfrauen, der Verein
fur Gartenbau und Umwelt und der Jugendraum sowie der Seniorenkreis u. a. haben nun ein
gemeinsames Zuhause, das den Austausch und die Zusammenarbeit fordert.



Das DGZ ist ein Symbol fur den neuen Zusammenhalt im Dorf, welches einst durch groRRe
Spannungen durch die Vereinsspaltung negative Schlagzeilen machte. Es zeigt, was maoglich ist,
wenn viele Menschen gemeinsam an einem Strang ziehen und ihre Krafte blindeln. Die Aufgabe der
eigenen Hallen und Vereinsdomizile war ein mutiger Schritt, der sich gelohnt hat: Heute profitieren
alle Generationen von einem modernen, barrierefreien und vielseitig nutzbaren Zentrum.

Ein Dank an alle Beteiligten

Die Entstehung des Dorfgemeinschaftszentrums Mensfelden ist ein Gemeinschaftswerk, welches
ohne das Engagement vieler nicht mdglich gewesen ware. Allen, die mitgeplant, mitgearbeitet,
vermittelt, unterstitzt und geférdert haben, gebihrt groBer Dank. Sie haben gezeigt, dass
Mensfelden ein lebendiges Dorf ist, in dem Zusammenhalt und Engagement groRgeschrieben
werden.

Das neue Dorfgemeinschaftszentrum ist ein Ort der Begegnung, des Sports, der Kultur und des
Miteinanders - und ein Meilenstein in der Geschichte unseres Dorfes.
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